

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Scheda Intervento 2023_38 SIES Template

Versione 1.0 del 05/06/2023

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	05/06/2023	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	05/06/2023	Prima Emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Aurora Garofalo	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Oris Orlando	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Stefano Cipriani	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario e Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente Sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO 6

3 PIANO DELLE ATTIVITÀ 7

3.1 CICLO DI SVILUPPO 7
3.2 PIANO DELLE ATTIVITÀ 7
3.3 VINCOLI 7
3.4 LUOGO DI LAVORO 7

4 DIMENSIONAMENTO 8

4.1 STIMA DELL'EFFORT PREVISTO 8
4.2 DETTAGLIO COSTI 8

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

La presente scheda di intervento costituisce lo strumento di supporto alla gestione complessiva delle attività previste per il presente intervento.

La Scheda di Intervento si articola in due sezioni:

1 Descrizione dell'intervento, in cui vengono declinati obiettivi, ambito e approccio progettuale.
2 Piano delle attività, in cui viene presentato il piano delle attività con declinazione di tempi e costi dell'intervento.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	m_dg.DOG07AR.18_05_2023.0000854.U_Richiesta_scheda_2023-38_SIEP-Template	Richiesta Scheda 2023_38

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
MEV	Manutenzione Evolutiva
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
DB	Data Base
HW	HardWare
SW	SoftWare

2 Definizione dell'Obiettivo

Il presente documento è volto a descrivere le attività necessarie per espletare le richieste indicate nella scheda m_dg.DOG07AR.18_05_2023.0000854.U_Richiesta_scheda_2023-38_SIEP-Template.

Saranno modificati i template così come indicato nel file "Scheda_SIEP-template". I template modificati saranno:

SIEP_LS_DACNI.rtf
SIEP_LS_DACNI_M _C.rtf
SIEP_LS_DACSI.rtf
SIEP_LS_ESECDOM_ODARI_c.rtf
SIEP_LS_ESECDOM_OLQSI _DS.rtf
SIEP_LS_ESECDOM_OLQSI_OE.rtf
SIEP_LS_ODARI_C.rtf
SIEP_LS_ODARI_C_C.rtf
SIEP_LS_OLQNI_C.rtf
SIEP_LS_OLQSI.rtf

SIEP_OE_782013_CCDET.rtf
SIEP_OE_ARRD.rtf
SIEP_OE_DETAC_c.rtf
SIEP_OE_DETAC_D_c.rtf
SIEP_OE_DETQC_C.rtf
SIEP_OE_DETQC_MISURA_C.rtf
SIEP_OE_ESECDOM_DETQC.rtf
SIEP_OE_ESECDOM_DETQC_C.rtf
SIEP_OE_LIB.rtf

3 Piano delle attività

3.1 Ciclo di sviluppo

Il ciclo di sviluppo è il classico (waterfall).

3.2 Piano delle attività

Si prevede di terminare le attività il 09_06 previa approvazione della scheda di intervento.

3.3 Vincoli

3.4 Luogo di lavoro

Le attività saranno espletate presso le sedi del RTI.

4 Dimensionamento

4.1 Stima dell'effort previsto

La stima dell'intervento richiesto è di 3.411 €.

4.2 Dettaglio costi

L'impegno economico previsto per questa scheda è di 7 gg/u in regime di MAD.
A questa stima si aggiungono due gg/u di attività di coordinamento architetturale, per un totale di 3.411 €