

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di Rilascio
MEV-2019_21_AVVOCATURA

Versione 1.3 del 26/10/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	*Engineering*	RTI
Verificato da	*Vito Bufi*	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	*Paolo Ceccanti*	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	*26/10/2022*	
Livello di riservatezza	*L4*	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima Emissione	
1.1	08/10/2021	Seconda Emissione	Rivista intera struttura del documento
1.2	24/01/2022	Terza Emissione	Modificati i riferimenti ai documenti di bonifica ed aggiornamento
1.3	26/10/2022	Quarta Emissione	Rivista intera struttura del documento

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dott. Oris Orlando	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario e Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2. GENERALITÀ 6

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 7

4. RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 8

4.1 RIFERIMENTI ANOMALIA (MAC/GAR) 8
4.2 RIFERIMENTI CHANGEREQUEST (ADE/MEV) 8

5. DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DEL RILASCIO 9

6. INSTALLAZIONE 10

6.1 PREREQUISITI 10
6.2 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TABELLE FISSE 10
6.3 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 10
6.3.1 DEPLOY APPLICAZIONE 10
6.4 ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE 10
6.5 ATTIVITÀ DI POST-INSTALLAZIONE 10

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il piano di rilascio degli interventi realizzati nell'ambito del Sistema Integrato Esecuzione Sorveglianza per la realizzazione di quanto dettagliato nella scheda di intervento di riferimento.
Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell'ambito della release **MEV-2019_21_AVVOCATURA** di SIUS - AVVOCATURA.

Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-SI-2.6-20220422-Specifiche-intervento-021-SIES.pdf	Scheda Intervento
RIF2.	SIUT-SIE-PV-1.0-20210730-Piano_delle_verifiche_021_RegInde_SIES.pdf	Piano delle Verifiche
RIF3.	SIUT-SIES-MG-1.0-20221026-Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_AVVOCATURA.pdf	Manuale Gestione

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
HW	HardWare
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SW	SoftWare

2. Generalità

Il presente documento descrive il piano di rilascio del software relativo alla **MEV-2019_21_AVVOCATURA** di SIUS - AVVOCATURA.

Vengono elencati i passi da effettuare per la corretta installazione di tutte le componenti in ambiente di esercizio.

3. Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	Oggetti:	Ver.	Del
Portale fornitura	SIUT > 07 - MEV > 2019_021_SIES_Reginde > 05_Verifica di Conformita'	1.3	26/10/2022
Note-osservazioni			

4. Riferimenti degli oggetti del rilascio

4.1 Riferimenti Anomalia (MAC/GAR)

Rif. Ticket OTRS	Sede Ufficio	Descrizione segnalazione	Descrizione intervento	Descrizione Tecnica	Manuali corretti

4.2 Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)

Prot. Richiesta o Rif. Ticket OTRS	Scheda Intervento	Specifica Intervento	Descrizione Breve
-	SIUT-SIE-SI-2.6-20220422-Specifiche-intervento-021-SIES.pdf	-	Integrazione del SIES con ReGIndE

5. Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio

Nome File	Path	Motivazione-riferimento
aggiorna_db_AVVOCATURA.zip	Database	Script per aggiornamento base dati: • Modifica Strutturale delle Tabelle "avvsies.COMUNI" e "avvsies.STATI" • Aggiornamento Tabella "avvsies.COMUNI" e "avvsies.STATI" • Procedura di salvataggio delle tabelle "avvsies.COMUNI", "avvsies.STATI"
documentazione_AVVOCATURA.zip	Documentazione	• SIUT-SIES-PR-1.3-20221026-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_AVVOCATURA.pdf • SIUT-SIE-PV-1.0-20210730-Piano_delle_verifiche_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIES-MG-1.0-20221026-Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_AVVOCATURA.pdf
Note-osservazioni		

6. Installazione

6.1 Prerequisiti

L'installazione della release si articola sulle quattro seguenti attività:

1) **effettuare preliminarmente uno snapshot del DB di modo che in caso di esito negativo di una o più verifiche riportate nei successivi STEP si possa riportare il DB alla situazione iniziale;**
2) **aggiornamento delle tabelle COMUNI e STATI sulla base delle tabelle Fisse, fornite dall'Amministrazione.**

6.2 Attività di installazione ed aggiornamento di alcune Tabelle fisse

La descrizione dettagliata delle operazioni da eseguire per quest'attività sono riportate nel documento **SIUT-SIES-MG-1.0-20221026-Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_AVVOCATURA**.pdf, da considerarsi parte integrante del presente documento.

Se tutte le attività descritte nel suddetto documento, ad esclusione di quelle descritte al par. 3.3.2, non hanno presentato errori, si potrà procedere con le attività descritte nel successivo paragrafo.

In caso di errori consultare i tecnici dell'assistenza Engineering ed attendere loro indicazioni.

6.3 Installazione applicazione

6.3.1 Deploy Applicazione

Attenzione!! La variabile $JBOSS_HOME rappresenta il path di installazione dell'Enterprise Application Server 6.4.0 GA. (es: /opt/jboss-eap-6.4/)

1) Aprire una shell linux sul server Avvocatura_SIES e loggarsi come utente "root".
2) Eseguire le seguenti operazioni:
   a. posizionarsi sotto la cartella: "$JBOSS_HOME/standalone/deployments";
   b. cancellare la copia deployata "avvocatura.war.deployed";
   c. posizionarsi sotto la cartella: "$JBOSS_HOME/standalone";
   d. cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti).

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 2.b e 2.d. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

3) Avviare il server jboss tramite il comando "service jboss start" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status".

6.4 Attività di configurazione

N.A.

6.5 Attività di post-installazione

N.A.